

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ

Số: /UBND-VP

V/v ý kiến liên quan đến việc
thực hiện Dự án đường Huỳnh
Công Thiệu nối dài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Phố, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã;
- UBND phường: Phố Minh, Phố Ninh.

Tại cuộc họp vào ngày 10/5/2024, sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến việc tổ chức thực hiện Dự án: Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài; UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

- Đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với UBND các phường: Phố Minh, Phố Ninh tập trung, đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các điểm còn vướng mắc, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án, hoàn thành **trước ngày 30/9/2024**.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, phối hợp kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Dự án.

2. Đối với nội dung thi công:

- Yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

- Về việc đầu tư bổ sung lớp mặt đường bê tông nhựa, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, cơ quan liên quan lập hồ sơ đảm bảo trình tự, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thị ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các Phòng: TC-KH, QLĐT;
- VP HĐND&UBND: C, PC;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thanh Hùng