

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt I và đăng ký nhu cầu đợt II năm 2025 trên địa bàn xã Tịnh Sơn

Thực hiện Công văn số 432/UBND-VX ngày 06 tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt I và đăng ký nhu cầu đợt II năm 2025. UBND xã Tịnh Sơn báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tịnh Sơn Đợt I và tiếp tục đăng ký nhu cầu đợt II như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của UBND xã Tịnh Sơn về việc triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tịnh Sơn. Kết quả cụ thể:

Đợt I: Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Tịnh Sơn đã phát động phong trào toàn dân thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tịnh Sơn, Có 01 hộ gia đình người có công đã khởi công ngày 03/3/2025 và dự kiến kết thúc trước 30/4/2025 (Có danh sách kèm theo)

Đợt II: Ban chỉ đạo xã Tịnh Sơn đăng ký thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm 21 hộ còn lại dự kiến thực hiện từ ngày 10/3/2025 đến tháng 9/2025 sẽ hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tịnh Sơn năm 2025 (Có danh sách kèm theo)

UBND xã Tịnh Sơn báo cáo UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và môi trường huyện Sơn Tịnh biết tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng NN và môi trường huyện,;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Lành

